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Zał. nr 9 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(Zakres czynności i obowiązków  Zespołu Nadzoru Inwestorskiego) 

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa 

mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie 

Brzeskim” 

Nadzór Inwestorski będzie działał zgodnie z zakresem uprawnień i obowiązków określonych 

w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

 

I. Zakres pełnienia Nadzoru Inwestorskiego  

Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad: 

- branżą mostową 

- branżą drogową 

- branżą elektryczną 

oraz prace związane z rozliczaniem robót wraz z wszelkimi innymi wykonywanymi robotami i usługami 

w ramach zadania w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.   

 
II. Zadania Zespołu Nadzoru Inwestorskiego  

1. Personel  

Nadzór nad realizacją umowy na roboty budowlane będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie 

Wykonawcy. 

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Nadzoru Inwestorskiego, a wskazaną w ofercie będzie 

Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostałe osoby z Nadzoru powinny być dostępne na 

każde wezwanie Zamawiającego i zgłoszenie Wykonawcy Robót.  

Nadzór Inwestorski wyposaży swój Personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne 

prowadzenie usługi nadzoru.  

Nadzór Inwestorski musi dysponować sprzętem i wyposażeniem w asortymencie i ilości umożliwiającej 

należyte wykonanie czynności wynikających z umowy. Personel Nadzoru Inwestorskiego będzie 

dysponować sprzętem komputerowym wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu. 

Nadzór Inwestorski musi również dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie 

prawidłowego nadzoru nad robotami, w szczególności środkami transportu umożliwiającymi 

poruszanie się w trudnych warunkach terenowych.  

Nadzór Inwestorski odpowiada za zakres wyposażenia i powinien zapewnić wyposażenie zgodnie 

z własnymi potrzebami w ramach ceny umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

2. Do Zespołu Nadzoru Inwestorskiego / Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego należy:  
 

1) szczegółowe zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla robót  
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realizowanych w ramach zadania „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi 

powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” dostępnej na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/ 

2) udział w przekazaniu placu budowy i odbiór oznakowania tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

na czas prowadzonych robót,   

3) sprawdzanie i akceptacja wszystkich dokumentów złożonych przez Wykonawcę, a wymaganych 

umową i istotnymi postanowieniami umowy dla robót budowlanych, 

4) stała obecność na budowie Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru branży 

mostowej odpowiedzialnego za przebieg nadzoru,  

5) Inspektor ten zobligowany jest do przebywania na budowie codziennie (w dniach roboczych 

Wykonawcy robót) w godzinach pracy Wykonawcy robót.  

6) stała obecność na budowie w momencie wykonywania robót branżowych osób wskazanych w ofercie 

w wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

7) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 

warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi dla robót i przepisami związanymi. 

8) udzielanie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy, 

9) zatwierdzanie materiałów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

10) kontrola jakości wykonywanych robót zgodnie z SST i obowiązującymi przepisami i normami 

11) ocena postępu robót, informowanie Zamawiającego jeżeli jest on niezgodny z harmonogramem, 

12) interpretacja dokumentacji projektowej i SST, 

13) wprowadzanie niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej po uprzednim uzgodnieniu 

z Projektantem i Zamawiającym, 

14) uzyskiwanie od Projektanta niezbędnych wyjaśnień dotyczących projektu, 

15) rozpoznanie i przedstawienie do akceptacji Projektantowi i Zamawiającemu zaopiniowanej 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez Wykonawcę zmiany 

lub roboty dodatkowe, 

16) uzyskanie zgody Zamawiającego na wszystkie decyzje, które wpływają na wartość umowy, 

17) sprawdzenie dokumentacji poszczególnych branż przez odpowiednich branżowych Inspektorów 

Nadzoru. 

18) zabezpieczenie wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę i niezwłoczne powiadomienie 

Zamawiającego, 

19) akceptowanie sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do ich zgodności 

z warunkami umowy, 

20) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających 

zakryciu, odbioru częściowego robót i końcowego robót, 

21) sprawdzanie zestawień częściowych Wykonawcy ilości i wartości wykonanych i odebranych robót 

(również sprawdzenie obmiarów geodezyjnych) i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od 

złożenia zestawienia przez Wykonawcę), 

22) prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową, 

23) organizacja i prowadzenie Rad Budowy i innych spotkań związanych z realizacją kontraktu 

(Kierownik Zespołu Nadzoru sporządza protokoły z narad oraz wszelkich spotkań i przekazuje 

zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu w terminie 5 dni po naradzie), 

24) kontrola i zatwierdzanie dokumentów rozliczeniowych, zatwierdzanie robót dodatkowych 

i zamiennych mających wpływ na wysokość wynagrodzenia umownego,  
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25) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego przede wszystkim stoi na straży prawidłowo 

wykonanej umowy, zgodnie z jej zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 

budowlanej.    

26) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego  będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie 

robotami pod kątem  technicznym, finansowym oraz administracyjnym, m.in. zgodnie z: 

a)Prawem Budowlanym (Dz. U. 2019 r. poz.1186 z późn.zm.), 

b)ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.), 

c)umowami z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na roboty, 

d)umową na usługę nadzoru 

27) Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego zapewnia w imieniu Zamawiającego pełny nadzór nad 

robotami. W szczególności nadzór inwestorski musi być pełniony przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz w oparciu o zapisy umowy. Nadzór 

powinien być sprawowany przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie 

uprawnienia przewidziane przepisami polskiego prawa budowlanego.  

28) Kierownik Zespołu Nadzoru będzie odpowiedzialny za przygotowanie: 

a)odpowiednich protokołów konieczności i negocjacji, 

b)protokołów odbioru robót,  

c)rozliczenie robót każdej branży 

 

4. BHP 

Do zadań Nadzoru Inwestorskiego należy: 

- codzienna kontrola przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, 

- codzienna kontrola tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej przez Wykonawcę na czas 

wykonywania robót, 

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę z placu budowy osób postronnych, niekompetentnych 

lub stanowiących zagrożenie, 

- wstrzymywanie robót prowadzonych niezgodnie z przepisami BHP i warunkami kontraktu. 

 

5. Badania, pomiary kontrolne, sprawdzenia 

Do zadań Nadzoru Inwestorskiego – Kierownika Zespołu Nadzoru należy: 

 inspekcja Laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia czy stosowane urządzenia pomiarowe  

i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań, 

 akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru, 

 kontrola obmiaru robót,  

 dokonywanie oceny wyników badań i pomiarów, 

 zatwierdzenie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

 akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) 

ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł, 

 akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST, 

 kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót, 

 zlecenie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co 
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do jakości. 

 

6. Zakończenie robót, odbiór końcowy 

Do zadań Nadzoru Inwestorskiego – Kierownika Zespołu Nadzoru należy: 

- poświadczanie terminu zakończenia robót, 

- sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej przygotowanego przez Wykonawcę operatu 

kolaudacyjnego i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu w celu ustalenia terminu końcowego 

odbioru robót, 

- przygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru końcowego, 

- uczestniczenie w pracach Komisji Odbioru Robót,  

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia 

kontraktu, 

- rozliczenie kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia. 

 

 

III.  Obowiązki w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane 

1.W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót poprawkowych w okresie trwania 

gwarancji na roboty budowlane (zgodnie z ofertą Wykonawcy) Wykonawca Nadzoru zobowiązany 

będzie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego, do określenia zakresu i technologii robót 

poprawkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym i do bezpośredniego nadzoru w trakcie ich 

realizacji. 

2.W przypadku nie wywiązania się ze swoich obowiązków w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, Zamawiający może zlecić wykonanie powyższej usługi stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usługi będą egzekwowane na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym. 

 


